

ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. Montáž termostatických ventilov
od 24.8.2015 do 15.9.2015
2. Výmena okien podľa požiadaviek
Od 20.8.2015 do 15.8.2016
3. Oprava teplovodu
od 20.8.2015 do 30.9.2015
4. Montáž kotolne, výmena výmeníkových staníc, oprava systémov vzduchotechniky v ZŠ a Plavárni, montáž regulačných zariadení v systémoch elektro a vody
od 1.9.2015 do 31.8.2016

KOOR Východ, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 46 523 049
IČ DPH: SK202 341 7880
DIČ: 202 341 7880

-1-

